



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

R.F.C. GAHA9706157E1

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES		
LOCALIDAD:	MIRAFLORES	MUNICIPIO:	PISAFLORES
No. DE CONTRATO:	MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-001	MONTO:	\$1,289,945.73
PERIODO DE EJECUCIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 09 DE MAYO DEL 2024
ESTIMACION NO. UNO (UNICA)		AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO:	30%	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024

ESTIMACION NO. UNO (UNICA)

REPORTE FOTOGRAFICO

TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.



SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ

RESIDENTE DE OBRA



ING. FELIPE VEGA CONTRERAS



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

R.F.C. GAHA9706067E1

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES		
LOCALIDAD:	MIRAFLORES	MUNICIPIO:	PISAFLORES
No. DE CONTRATO:	MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-001	MONTO:	\$1,289,945.73
PERIODO DE EJECUCIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 09 DE MAYO DEL 2024
ESTIMACION NO. UNO (UNICA)		AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO:	30%	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024

ESTIMACION NO. UNO (UNICA)

REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL B , SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTADO)



SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ



RESIDENTE DE OBRA

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

R.F.C: GAHA9706057E1

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES		
LOCALIDAD:	MIRAFLORES	MUNICIPIO:	PISAFLORES
No. DE CONTRATO:	MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-001	MONTO:	\$1,289,945.73
PERIODO DE EJECUCIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 09 DE MAYO DEL 2024
ESTIMACION NO. UNO (UNICA)		AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO:	30%	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024

ESTIMACION NO. UNO (UNICA)

REPORTE FOTOGRAFICO

EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL B , SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2. INCLUYE ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (MEDIDO COMPACTADO)



SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS





ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
R.F.C. GAHA9706057E1

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES		
LOCALIDAD:	MIRAFLORES	MUNICIPIO:	PISAFLORES
No. DE CONTRATO:	MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-001	MONTO:	\$1,289,945.73
PERIODO DE EJECUCIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 09 DE MAYO DEL 2024
ESTIMACION NO. UNO (UNICA)		AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO:	30%	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024


ESTIMACION NO. UNO (UNICA)
REPORTE FOTOGRAFICO

009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85%
009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN



SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ



RESIDENTE DE OBRA

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
R.F.C. GAHA9706057E1

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES		
LOCALIDAD:	MIRAFLORES	MUNICIPIO:	PISAFLORES
No. DE CONTRATO:	MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-001	MONTO:	\$1,289,945.73
PERIODO DE EJECUCIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 09 DE MAYO DEL 2024
ESTIMACION NO. UNO (UNICA)		AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO:	30%	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024

ESTIMACION NO. UNO (UNICA)

REPORTE FOTOGRAFICO

009-F-02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85%


009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN



SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ

RESIDENTE DE OBRA



ING. FELIPE VEGA CONTRERAS



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
R.F.C. GAHA9706067E1

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES		
LOCALIDAD:	MIRAFLORES	MUNICIPIO:	PISAFLORES
No. DE CONTRATO:	MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-001	MONTO:	\$1,289,945.73
PERIODO DE EJECUCIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 09 DE MAYO DEL 2024
ESTIMACION NO. UNO (UNICA)		AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO:	30%	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024


ESTIMACION NO. UNO (UNICA)
REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00X3.00M CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DEL LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTE (P.U.O.T.)



SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ



RESIDENTE DE OBRA

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
R.F.C.: GAHA970607E1

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES		
LOCALIDAD:	MIRAFLORES	MUNICIPIO:	PISAFLORES
No. DE CONTRATO:	MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-001	MONTO:	\$1,289,945.73
PERIODO DE EJECUCIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 09 DE MAYO DEL 2024
ESTIMACION NO. UNO (UNICA)		AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO:	30%	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024

ESTIMACION NO. UNO (UNICA)
REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00X3.00M CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DEL LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTE (P.U.O.T.)



SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ



RESIDENTE DE OBRA

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS



ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ

R.F.C.: GAHA9706057E1

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES		
LOCALIDAD:	MIRAFLORES	MUNICIPIO:	PISAFLORES
No. DE CONTRATO:	MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-001	MONTO:	\$1,289,945.73
PERIODO DE EJECUCIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	15 DE ABRIL DEL 2024 AL 09 DE MAYO DEL 2024
ESTIMACION NO. UNO (UNICA)		AVANCE FISICO	100%
AVANCE FINANCIERO:	30%	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024

ESTIMACION NO. UNO (UNICA)

REPORTE FOTOGRAFICO

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00X3.00M CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DEL LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTE (P.U.O.T.)



SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. OCTAVIO CELEDONIO RESENDIZ

RESIDENTE DE OBRA

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS

