ACUSE

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.
SECCIÓN: EL QUE SE INDICA.
EXPEDIENTE: MP-D.O.P-2024-382
ASUNTO: INICIO DE OBRA.

PISAFLORES HIDALGO., A 18 DE JULIO DE 2024

DR. ÁLVARO MATÍN BARDALES RAMÍREZ.
SECRETARIO DE CONTRALORÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE

AT'N: ING. SAÚL EMANUEL MAXÓN VERA
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DE OBRAS Y ACCIONES

EL EJECUTIVO MUNICIPAL A MI CARGO, POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE MANERA RESPETUOSA ME DIRIJO A USTED PARA INFORMARLE DE MANERA RESPETUOSA CON BASE EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA"** UBICADA EN LA LOCALIDAD DE **LA ARENA** LA CUAL FUE VALIDADA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019** Y CON NUMERO DE OBRA **2024/FAISM049031** A LA QUE SE LE ASIGNO EL NÚMERO DE CONTRATO **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-031** TENIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN PARA LOS TRABAJOS DEL **11 DE JULIO DE 2024** AL **08 DE OCTUBRE DE 2024**.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E

RECIBIDO
23 JUL 2024
CONTRALORÍA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PISAFLORES, HGO.

LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
PISAFLORES, HGO.

CCP. ING. MARIA GUADALUPE ARROYO VILLEDA, CONTRALORA MUNICIPAL
EXPEDIENTE TECNICO

CONSTRUCCIONES AG

ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
R.F.C: GAHA9706057E1

ACUSE

PISAFLORES HIDALGO., A 18 DE JULIO DE 2024

DR. ÁLVARO MARTÍN BARDALES RAMÍREZ.
SECRETARIO DE CONTRALORÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE

AT'N: ING. SAÚL EMANUEL MAXÓN VERA
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DE OBRAS Y ACCIONES

ASUNTO: **INICIO DE OBRA**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE MANERA RESPETUOSA ME DIRIJO A USTED PARA INFORMARLE CON BASE EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA ARENA "** UBICADA EN LA LOCALIDAD **LA ARENA** LA CUAL FUE VALIDADA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN **HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019** Y CON NUMERO DE OBRA **2024/FAISM049031** A LA QUE SE LE ASIGNO EL NÚMERO DE CONTRATO **MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-031** TENIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN PARA LOS TRABAJOS DEL 11 DE JULIO DE 2024 AL 08 DE OCTUBRE DE 2024.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

RECIBIDO
27 JUL 2024
CONTRALORÍA

ATENTAMENTE

C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
PERSONA FÍSICA

AVENIDA HIDALGO, No. 10. COL. CENTRO, PISAFLORES, HIDALGO. C.P. 42220
CEL. 771-324-3832 EMAIL. ah46383@gmail.com