

ACUSE

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.
SECCIÓN: EL QUE SE INDICA.
EXPEDIENTE: MP-D.O.P-2024-383
ASUNTO: INICIO DE OBRA.

PISAFLORES HIDALGO., A 18 DE JULIO DE 2024

DR. ÁLVARO MATÍN BARDALES RAMÍREZ.
SECRETARIO DE CONTRALORÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE

AT'N: ING. SAÚL EMANUEL MAXÓN VERA
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DE OBRAS Y ACCIONES

EL EJECUTIVO MUNICIPAL A MI CARGO, POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE MANERA RESPETUOSA ME DIRIJO A USTED PARA INFORMARLE DE MANERA RESPETUOSA CON BASE EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITITO" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITITO LA CUAL FUE VALIDADA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019 Y CON NUMERO DE OBRA 2024/FAISM049032 A LA QUE SE LE ASIGNO EL NÚMERO DE CONTRATO MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-032 TENIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN PARA LOS TRABAJOS DEL 11 DE JULIO DE 2024 AL 08 DE OCTUBRE DE 2024.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE



LIC. RICARDO GARCÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
PISAFLORES, HGO.



CCP. ING. MARIA GUADALUPE ARROYO VILLEDA, CONTRALORA MUNICIPAL
EXPEDIENTE TECNICO

ACUSE

PISAFLORES HIDALGO., A 18 DE JULIO DE 2024

DR. ÁLVARO MARTÍN BARDALES RAMÍREZ.
SECRETARIO DE CONTRALORÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE

AT'N: ING. SAÚL EMANUEL MAXÓN VERA
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DE OBRAS Y ACCIONES

ASUNTO: INICIO DE OBRA

POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE MANERA RESPETUOSA ME DIRIJO A USTED PARA INFORMARLE CON BASE EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO 3 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUITITO “ UBICADA EN LA LOCALIDAD CHALAHUITITO LA CUAL FUE VALIDADA CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-019 Y CON NUMERO DE OBRA 2024/FAISM049032 A LA QUE SE LE ASIGNO EL NÚMERO DE CONTRATO MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-032 TENIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN PARA LOS TRABAJOS DEL 11 DE JULIO DE 2024 AL 08 DE OCTUBRE DE 2024.

SIN MÁS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



C. ANA GABRIEL GARAY HERNANDEZ
PERSONA FÍSICA

